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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogolng Specyfikacji Techniczne
Ogdlna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 , Wymagania ogélne’, dotyczy warunkéw technicznych oraz
sposobéw wykonania i procedur kontroli i odbioru robét budowlanych zwigzanych z projektem
budowlanym dla zadania ,Budowa sieci wodociggowel w migjscowosci Zimne Zdroje gm.
NowaKarczma’ w zakresie:
od W3 do W4, L =191,5m, klasy PE 100 ¥110 PE-HD SDR 17 (PN 10)
od NWZ1 do W4 L =641,5m, klasy PE 100 ¥110 PE-HD SDR 17 (PN 10)
od W4 do HN9 L =197 m, klasy PE 100 ©®90 PE-HD SDR 17 (PN 10)
1.2. Zakres stosowania Ogolngj Specyfikacji Techniczng OST-0.0

a) Ogdlna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 wraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Tech-
nicznymi ,, SST”, stanowi sktadnik dokumentow Przetargowych i Kontraktowych przeka-
zywanych Wykonawcy przez Zleceniodawcg.

b) Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia na
wykonanie robot, wyszczegdlnionych w p. 1.1.

c) Ogdlna Specyfikacja Techniczna ,,OST-0.0" zawiera uogélnione zalecenia techniczne,
dotyczace warunkéw oraz sposobéw wykonania robét, procedury zwigzane z kontrolg
robo6t i materiatdéw, a takze zakres kompetencji Nadzoru Inwestorskiego, podczas reali-
zacji rob6t, objetych kontraktem i sprecyzowanych w p. 1.1.

d) Ogdlna Specyfikacja Techniczna , OST-0.0" precyzuje réwniez ogdlne warunki obmiaru
robGt, warunki platnosci oraz procedury i etapy odbioru robdt, ktére s3 podane
szczegbtowo w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (SST), dostosowanych do
rodzaju, zakresu i specyfiki prowadzonych robot.

€) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST oraz ST) nalezy rozpatrywat tacznie z
kompletng Dokumentacja Projektows tj. projektem budowlano-wykonawczym. Projekt
budowlano-wykonawczy powinien by¢ podstawa, stuzaca do wiasciwego sprecyzowania
warunkow ujetych w Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Podziat Specyfikacji Technicznych

Ogolng Specyfikacje Techniczng ,,OST-0.0" nalezy odczytywa i interpretowac w powigzaniu z
ponizel wymienionymi Specyfikacjami ,,ST” ujmujacymi catos¢ problemow, zwigzanych z
realizacja zadania pod nazwga ,, Budowa sieci wodociaggowel w migjscowosci Zimne Zdroje gm.
Nowa Karczma.”

Specyfikacje Techniczne "ST” dotycza realizacji poszczeg6lnych rodzajéw robét. Jest to
uszczegotowienie warunkow i sposobéw wykonania poszczegélnych rodzajéw i asortymentow
rob6t oraz podanie wymogow, dotyczacych procedur i metod badan, kontroli, obmiaréw i
odbioréw, dotyczacych konkretnych rozwigzan technicznych.

1.4. Spis Specyfikacji Technicznych

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji
OST - 0.0 Wymagania Ogolne
ST-10 Roboty montazowe
ST-20 Roboty ziemne, przygotowawcze i wykonczeniowe

1.5. Podstawowe okr eslenia i pojecia Specyfikacji Technicznych
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i okreslenia nalezy rozumiec i interpretowac w
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nastepujacy Sposob:
1.5.1. Kierownik Budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do reprezentowa
niainteresdw Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu.

Zgodnie z ,, Prawvem Budowlanym” art. 22, do podstawowych obowigzkéw Kierownika Budowy
nalezy migdzy innymi:

a) protokolarne przejecie od Inwestorai odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

c) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie z Dokumentacja Projektows, pozwo-
leniem na budowg, normami, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami BHP i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,

€) wstrzymanie rob6t wykonanych niezgodnie z zaleceniami p. €) i wpisanie tgj decyzji do
Dziennika Budowy,

f) zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o wstrzymaniu robdt,

g) realizacjazalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

h) organizacja odbioréw dlarobét zanikajacych, czesciowych i koncowych,

1) przygotowanie dokumentacji powykonawcze,

J) zgtoszenie obiektu do odbioru koncowego,

k) terminowe usuniecie wad i usterek, zapisanych w protokole odbioru koncowego.

Szczegobtowe uprawnienia Kierownika Budowy s3 zawarte w art. 23 i 24 Prawa Budowlanego.

1.5.2. Kierownik Robdt

Osoba posiadajagca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i nadzorowania rob6t bu-
dowlanych lub instalacyjnych dangj branzy, wchodzacych w zakres robot objetych kontraktem.
Kierownik Robét podlega bezposrednio Kierownikowi Budowy i Nadzorowi Inwestorskiemu.
Odpowiada on za jakos¢ robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacjami,
normami oraz poleceniami Kierownika Budowy.

1.5.3. Nadzér | nwestor ski

Nadzdr Inwestorski reprezentuje Inwestora na placu budowy.

Nadzorowi Inwestorskiemu podlegaja bezposrednio Inspektorzy roznych specjalnosci, wystepu-
jacych nadang budowie.

Nadzér Inwestorski reprezentuje interesy Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy Robét, ak-
ceptuje formalnie rozwigzania techniczne Dokumentacji i Specyfikacji oraz pilnuje i egzekwuje
prawidtowa realizacje i kontrole robdt, zgodnie z zawartym Kontraktem.

Nadzor Inwestorski powinien mie¢ naterenie budowy stosownie wyposazone i urzadzone biuro.
Decyzja Nadzoru Inwestorskiego wpisana do Dziennika Budowy jest wigzaca dla Wykonawcy
Robo6t i Budowy.

Nadzér Inwestorski jest to osoba wymieniona w danych Kontraktowych, wyznaczona przez Za-
mawi ajacego, odpowiedzial na za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.5.4. Inspektor nadzoru

Inspektorem nadzoru jest fachowiec dang branzy, posiadajacy stosowne uprawnienia, powotany
na to stanowisko przez Inwestora. Podlega on bezposrednio Nadzorowi Inwestorskiemu, a do
jego obowigzkow nalezy:
a) sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatow i wykonanych robét,
b) sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych rob6t z dokumentacja techniczng, specy-
fikacjami technicznymi, normami, dyrektywami Nadzoru Inwestorskiego i pozwoleniem



SPECY FIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANY CH
OST 0.0—-WYMAGANIA OGOLNE

na budowe,

c) sprawdzeniei odbidr robot zanikajacych,

d) uczestnictwo w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen, przygotowanie i
udziat w odbiorach gotowych obiektow, przekazanie tych obiektéw Uzytkownikowi oraz
kontrolarozliczen robét i budowy.

€) Inspektor Nadzoru ma prawo:

f) wydawaé Kierownikowi Robdt, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy polecenia
dotyczace wusuniecia wad wykonania rob6t, wad uzytych materiatdw lub
nieprawi dtowego wykonania prab,

g) zada¢ od Kierownika Robdt dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt.

1.5.5. Projektant
Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadagjgca wymagane prawem uprawnienia, bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe) objete) kontraktem lub jg branzowej czesci.

1.5.6. Ingpektor Nadzoru Autor skiego

Projektant, czyli osoba bedaca Autorem Dokumentacji Projektowe, na zadanie Inwestora ma
obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzajac:
1. zgodnos¢ materiatow i robot z rozwigzaniami projektu budowlanego i wykonawczego,
2. mozliwos¢ wprowadzenia zamiennych rozwigzan w stosunku do rozwiagzan projektowy-
chjezeli s3 one zgtoszone na pismie przez Kierownika Budowy lub Nadzor Inwestorski,
oraz branie udziatu w naradach roboczych i komisjach odbioru.
Projektant petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Autorskiego ma prawo w trakcie realizacji bu-
dowy:
a) wstepu nabudowe i dokonywaniawpisow do Dziennika Budowy,
b) zadania wstrzymania robét (przez Nadzoér Inwestorski) potwierdzonego wpisem do Dzi-
ennika Budowy, gdy stwierdza, ze wykonanie robét lub rodza) uzytych materiatow jest
niezgodny z dokumentacja, czy tez sztuka budowlana.

1.5.7. Dziennik Budowy

Jest to urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia oOrganu
wydajagcego, wydany zgodnie z przepisami, obrazujacy przebieg robét oraz zdarzen i
okolicznosci, zachodzacych w toku realizacji robot:
a) Formg Dziennika Budowy oraz sposob jego prowadzenia okresla szczegétowo Ustawa
»Prawo budowlane” z dn. 7.07.1994 roku (z pdzn. zmianami) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r. (Dz. Ust. z 2001r. Nr 138),
b) Przed rozpoczeciem rob6t, nalezy w Dzienniku Budowy dokona¢ wpisu 0sob, ktérym po-
wierzono kierownictwo, nadzor i kontrole techniczng poszczegdlnych asortymentow
robét. Osoby te sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie tych funkgji.
W dzienniku budowy powinny by¢ odnotowane wyniki wszelkich badan i préb oraz uwagi i
wnioski Wykonawcy czy tez Nadzoru Budowlanego, dotyczace przebiegu rob6t. Dziennik Bu-
dowy stuzy rowniez do wymiany korespondencji techniczng pomi¢dzy Nadzorem In-
westorskim, Wykonawca oraz Projektantami.

1.5.8. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Opracowanie, w ktérym Wykonawca rob6t przedstawia w kompleksowy sposob, zamierzony

plan wykonania robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.
1.5.9. Laboratorium

Instytucja badawcza akceptowana przez Zamawiajagcego (Inwestora), wyposazona w niezbedne
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atestowane urzadzenia, stuzace do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci i
przydatnosci wszelkich materiatéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania.

1.5.10. Materiaty

Sa to wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Tworzywa te musza
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacjami Technicznymi i musza by¢ zaak-
ceptowane przez Nadzor Inwestorski.
Materialy uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, chyba, ze Doku-
mentacjai Specyfikacjato dopuszczajako , materiat z odzysku”.

15.11. Tolerancje

Tolerancja jest to przedziat dopuszczalnych odchytek dotyczacych wymiaréw lub parametrow
charakterystycznych dla danego asortymentu materiatéw, wyrobdw lub robdt.

Materiaty i wyroby musza $cisle miesci¢ si¢ w granicach tolerancji przewidywanych przez
Dokumentacj¢, Specyfikacje Techniczne lub normy.

Tolerancje podlegaa ciagte) kontroli Wykonawcy i Nadzoru Budowlanego.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal jednoznacznie okreslony, roboty nalezy wykonywac z prze-
cietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dlatego rodzaju robot.

1.5.12. Aprobata techniczna

Jest to dokument wydany przez uprawniona do tego Instytucje Badawczg (nawniosek Wytworcy
danego materiatu lub preparatu) i zawiergjacy jednoznacznie pozytywna oceng techniczng bada-
nego wyrobu oraz jego przydatnos¢ do stosowaniaw okreslonych warunkach.

1.6. Ogdlne warunki prowadzenia robot

1.6.1. Warunki technicznei normy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez Wiadze Centralne i Migjs-
cowe oraz inne normy, przepisy i wytyczne, ktére sg przywotywane w Dokumentacji lub w jaki-
kolwiek sposdb s3 zwigzane z Robotami objetymi Kontraktem i bedzie w petni odpowiedziany
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i norm, podczas catego okresu realizacji Kontraktu.
W szczegélnosci Wykonawca bedzie sie¢ stosowat do Ustawy z dn. 7.07.1994r., pt. ,, Prawo bu-
dowlane” (tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r poz. 1126 z p6zn. zmianami).
1.6.2. Realizacja obiektow
Redlizujac obiekty i ich wyposazenie technologiczno-instalacyjne, Wykonawca powinien
stosowac si¢ do:
- Rozporzadzenia Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa, z dn. 14.12.1994r,
- Norm polskich (PN),
- Warunkdw technicznych wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych,
- Rozwiazan technicznych, zgodnych z diugoletnia praktyka inzynierska, przy realizagji
obiektow oraz ze sztukg inzynierska.
1.6.3. Materialy budowlano-instalacyjne
Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajace wymogom, okreslonym w art. 10 usta-
wy ,Prawo Budowlane”, w normach polskich (PN), Specyfikacjach Technicznych oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie oceny zgodnosci
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych, dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te musza spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz Specyfikacjach Technicznych i
posiada¢ aprobat¢ Nadzoru Inwestorskiego. W sprawach watpliwych rozstrzygajace sa
sformutowania zawarte w Ustawie Prawo budowlane oraz w normach polskich (PN).
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1.7. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia r obot

Wykonawca jest odpowiedziany za jakos¢ wbudowanych materiatdbw oraz kontrole i
prawidtowos¢ wykonania robot, ktore musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfi-
kacjami Technicznymi, przywotanymi normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawigjacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Kontrakcie, przekaze Wykonawcy teren przy-
szigl budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Nalezy rowniez przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Do-
kumentacji Projektowe i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca jest zobowiagzany do przestrzegania warunkéw podanych przez jednostki opiniujace
i uzgadnigjace oraz przez dotychczasowych uzytkownikéw terenéw, na ktérych prowadzone
bedg prace budowlane, objete kontraktem. Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu trwatych punktow
pomiarowych, az do odbioru koncowego Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezy-
jne, Wykonawca odtworzy nawtasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa Terenu Budowy, w catym okresie
realizacji Kontraktu, az do zakonczeniai odbioru koncowego robét, aw szczegdlnosci:

a) zapewnienie warunkOw bezpieczenstwa pracy i pobytu osob, wykonujacych czynnosci,
Zwigzane z budowsa i nienaruszalnos¢ ich mienia, stuzacego do pracy, atakze zabezpiecze-
nie Terenu Budowy, przed dostgpem osob niepowotanych,

b) fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem, w
sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz umiesci tablice informacyjne, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzor Inwestorski. Teren objety robotami, bedzie trwale
ogrodzony. Ogrodzenie i tablice, bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres prowadzenia robét.

1.7.3. Tablicainformacyjna

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowat, na terenie Budowy tablice informacyjna,
wykonang z trwatego materiatu i opisana w trwaty i czytelny sposob, w jezyku polskim.
Tablica informacyjna powinna by¢ usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z Nadzo-
rem Inwestorskim, przy wjezdzie na plac Budowy.
W ramach ryczattu, podanego przez Oferentaw Przedmiarze Rob6t Wykonawca zapewni:

a) wykonanie, zainstalowaniei oswietlenietablicy,

b) utrzymanietablicy w catym okresie prowadzenia Robdt,

c) demontaz tablicy po zakonczeniu Robét.

1.7.4. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia robét

W okresie prowadzenia budowy i jg wykonczenia Wykonawca bgdzie stosowac si¢ do:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U nr 62 poz. 627 z pozn.

zm.),

b) Ustawy z dnia27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.),

C) oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych naich podstawie.
Majac na wzgledzie w/w wymagania, Wykonawca bedzie lokalizowat swoje bazy, warsztaty,
magazyny, sktadowiska oraz stosowat srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.
1.7.5. Ochrona przeciwpozar owa

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow przeciwpozarowych, musi tez utrzymywac sprawny
sprzet p.poz., wymagany przez odpowiednie, szczegotowe przepisy naterenie baz produkcyjnyc-
h, w pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Spetnienie tych warunkdéw musi by¢ okresowo kontrolowane przez inspektorow Strazy Pozarne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat prowadzeniarob6t, abo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty lub wyroby, ktére w sposob trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopusz-
czone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw, wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie, 0 stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte
do robot, beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty,
ktore sa szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie rob6t, a po ich zakonczeniu, szkodliwosé ta
zanika (np. pylenie) moga by¢ uzyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczenstwa w
czasie wbudowywania. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia bez
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, a ich uzycie spowodowato zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego faktu poniesie Wykonawca.
1.7.7. Ochrona wlasnosci publiczng i prywatnegj
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, zngdujacych si¢ na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., zlokalizowane na terenie prowadzonych
rob6t, jezeli informacje o tych instalacjach zostaty wykazane na planie lokalizacji budowy, do-
starczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien uzyska¢, od Wiadz i Wiascicidli tych
urzadzen, potwierdzenie prawdziwosci w/w informacji przed rozpoczeciem robét. Wykonawca,
w ramach swoich robo6t i obowigzkdéw, zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych
urzadzen i instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy. Wykonawca musi zawiadomi¢
odpowiednie Instytucje oraz Nadzor Inwestorski, o terminie i zakresie robot, zwigzanych z
czasowym lub trwalym przetozeniem w/w instalacji lub urzadzen podziemnych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzoér
Inwestorski oraz zainteresowane Instytucje oraz bedzie z nimi wspbtpracowat przy dokonywaniu
napraw, bowiem Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych, spowodowane jego dziataniem, jezeli urzadzenia te zostaly wykazane w
materiatach przekazanych przez Zmawigjacego. Wykonawca musi powiadomi¢ wiascicieli
gruntéw prywatnych i ustali¢ z nimi terminy rozpoczecia i zakonczenia prac budowlanych.
Wykonawca musi prowadzi¢ prace budowlane zgodnie ze szczegétowymi uzgodnieniami zawar-
tymi w Dokumentacji Projektowsy.
1.7.8. Ograniczenie obciazen

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu podcz-
as transportu materiatéw i wyposazenia na teren budowy po drogach publicznych. Przewéz nie-
typowych wagowo i gabarytowo tadunkéw wymaga kazdorazowo zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych Wiadz. O kazdym takim przewozie musi by¢ powiadomiony Nadzor Inwestorski.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za usuniecie wszelkich szkéd, ktére nalezy
naprawi¢ zgodnie z poleceniem Nadzoru | nwestorskiego.
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1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas redlizacji robét, Wykonawca musi przestrzegac przepisow, dotyczacych bezpieczenstwa
I higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigacych wymagan
sanitarnych. Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywa¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, stuzaca dla ochrony zycia i zdrowia 0sob,
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP, wynikajacych z
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych, z dn.
28.03.1972r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbidrkowych (Dz.U.Nr13, poz.43). Wszelkie koszta, zwigzane z wypetnieniem
w/w wymagan, nie podlegaja odrebnej zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowsy.

1.7.10. Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone placu Budowy oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do realizacji robot objetych kontraktem, od daty przejecia placu Budowy do
daty koncowego Odbioru.

Stan utrzymania placu Budowy podlega statej kontroli Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wtadze Centralne i migjs-
cowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s3 zwigzane z omawianymi robotami. Jest w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas catego okresu reali-
zacji budowy. Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w petni odpowiedziany
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, dotyczacych wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod. O dziataniach Wykonawcy w tym zakresie, musi by¢ informowany Nadzor
Inwestorski. Przyjmuje si¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypelnieniem wymagan
patentowych, nie podlegaa odr¢bng zaptaciei s3 uwzglednione w cenie Kontraktowsy.

1.7.12. Réwnowaznosé norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore powinny spetni¢ materiaty, sprzet lub roboty, obowigzujg postanowienia najnowszego lub
poprawionego wydania tych dokumentéw. Stosowanie innych réwnowaznych norm jest mozliwe
jedynie po akceptacji tego faktu przez Nadzor Inwestorski.

1.7.13. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska, na wtasny koszt, zezwolenia wymagane w Polsce od odpowiednich insty-
tucji. Te zezwolenia obgimuja zezwolenia na zmiang ruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia na
pobyt, zezwolenia ha przejazd ciezkiego lub ponad gabarytowego sprzetu, na rozpoczecie robot
lub zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd. W ciggu dwaoch tygodni od podpisania
porozumienia, Wykonawca powinien przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Rob6t zgodnie z Programem. W
porozumieniu z wiadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni  udokumentowanych
wnioskow o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkéw Robét. Jezeli Wykonawca
trzyma sie tego harmonogramu to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt poznym
wykonaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie Robét, poniesie Zamawiajacy. Wykonawca
powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia Rob6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w
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procedurach badan i kontroli, ktére jednak nie zwalnigia Wykonawcy z odpowiedzianosci,
Zwigzanych z Kontraktem.

1.7.14. Przebudowa ur zadzen kolidujacych

Przebudowe ponizszych urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkow-
nikami i administratorami:

a) urzadzen energetycznych,

b) urzadzen gazowych,

C) urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

d) urzadzen telekomunikacyjnych,

€) urzadzen drogowych.
Adresy kontaktowe Administratorow i Uzytkownikow urzadzen udostgpni Zamawiagjacy.

1.8. Dokumentacja przetargowa

W sktad dokumentacji przetargowej wchodza:
a) Instrukcje dlaoferentow,
b) Warunki kontraktowe,
c) Specyfikacje Techniczne,
d) Przedmiar Robdt,
e) Dokumentacja projektowa.

1.8.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robdt, jakos¢ wbudowanych mate-
riatdbw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, szczegétowymi specyfikacjami technicz-
nymi (SST) i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Nadzdr Inwestorski, stanowi czes¢ umowy, a
wymagania okreslone chocby w jednym z nich, sa obowigzujace dla Wykonawcy tak samo,
jakby byly zawarte w catg dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentdw, obowigzuje kolgnos¢ ich waznosci, wymieniona w ogolnych
warunkach umowy. Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢, do akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego, metody wykonania Robét, precyzujac podejscie inzynierskie do kazdego
gtéwnego elementu Robdt. Wykonawca nie moze wykorzystywat bteddéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomi¢ Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie S3 waznigjsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali.

1.8.2. Specyfikacje Techniczne
Sq to dokumenty przetargowe, precyzujace i uscislajace wymagania oraz warunki dotyczace wy-
konania kontroli i odbioru rob6t objetych Kontraktem. Zalecenia oraz procedury przywotane w
Specjaizacjach, musza by¢ respektowane i realizowane przez Wykonawce, na rowni
rozwigzaniami projektowymi i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Specyfikacje techniczne dziela si¢ na

a) Ogdlng Specyfikacje Techniczng ,OST-0.0", obegimujacg wymagania ogllne, dotyczace
realizacji calego przedsiewziecia inwestycyjnego, realizowanego przez Wykonawce w ra-
mach zawartego Kontraktu.

b) Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne ,, SST”, dotyczace poszczegdlnych rodzaéw robot
i/lub obiektow, wyszczegolniono w Specyfikacji Ogolng. Jest to uszczegbtowienie, (w
stosunku do dokumentacji projektowe)), warunkow i sposobow wykonania poszczegolny-
ch rodzajéw robét oraz badan, kontroli i procedur odbioru koncowego.
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1.8.3. Przedmiar Rob6t
Przedmiar Robét jest lista pozycji podajacych opisy i szacowane ilosci pracy do wykonania we-
diug Kontraktu.

1.8.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentacji projektowe) podlega zatwierdzeniu w de-
cyzji o pozwoleniu na budowe (art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego). Istotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe, jest
dopuszczane jedynie po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowe. W razie odst¢pstwa od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego automatycznie uchylana zostaje decyzja o pozwoleniu na
budowe (art. 36a, p. 1i 2j.w.).

1.8.5. Rysunki

Rysunki oznaczaja wszelkie rysunki, obliczeniai dane techniczne podobnego charakteru, dostar-
czone Wykonawcy przez Nadzoér Inwestorski zgodnie z Kontraktem oraz wszelkie rysunki, obli-
czenia, probki, wzory, modele, podrgczniki obstugi i konserwacji oraz inne dane techniczne po-
dobng natury, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawce

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonaw-
ca sporzadzi brakujace Rysunki i Specyfikacje, na wtasny koszt i przedtozy je Nadzorowi In-
westorskiemu do zatwierdzenia. Dodatkowo, poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi
informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki,
dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne potrzebne do wykonywania Robét oraz do okreslenia
parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadat te informacje
kolegino w czesciach, ae kazda przedtozona czes¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna,
by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci
projektu.

1.8.6.1. Rysunki przyjete przez Nadzor | nwestor ski

Nadzor Inwestorski powinien sformutowat komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od daty ich otrzyma-
nia. Uwagi Nadzoru Inwestorskiego uwaza si¢ za przyjete przez Wykonawce, jezeli w ciggu 7
dni od ich otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

1.8.6.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca niezwtocznie uzupetni dokumentacje¢ oraz rysunki dostarczone Nadzorowi In-
westorskiemu w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robét. Wykonawca do-
starczy Nadzorowi Inwestorskiemu Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostg formie w 3
egz. dla kazdego ukonczonego odcinka Robét, ktéry bedzie przekazany do uzycia, lub wykorzy-
stany przez Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie poznig niz 14 dni przed
data przekazania.
1.8.7. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (OST i SST) stanowig czes$¢ sktadowa do-
kumentow Kontraktu, na realizacje okreslonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i warun-
ki, wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich, sa obowigzujace dla Wykonawcy w taki sposob,
jakby zawarte byty w catel dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a po ich ujawnieniu powinien natychmiast powiadomi¢ Nadzdr Inwestorski, ktéry spowoduje
dokonanie odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
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wykonane roboty i wbudowane materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi oraz posiada¢ wazne atesty i certyfikaty. Dane techniczne,
okreslone w w/w dokumentacji, beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszcza sie
odchylenia, w ramach okreslonego przedzialu tolerancji lub po akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé
duza zgodnos¢ z zatozonymi wymaganiami, a rozzuty tych cech nie moga przekraczat
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku nieuzasadnionego zwigkszenia ilosci robot
lub niewtasciwego ich wykonania, wszystkie koszty z tym zwigzane obciazaja Wykonawcg
robot. W przypadku gdy wbudowane materiaty nie beda zgodne z dokumentacja projektows lub
Specyfikacjami, a odstepstwa te nie uzyskaa akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, to takie
materialy beda niezwlocznie usuniete i zastgpione wiasciwymi, a roboty rozbidérkowe beda
wykonane nakoszt i ryzyko Wykonawcy.

1.9. Kod CPV

45220000-5 Roboty inzynieryjnei budowlane

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggbw i rurociggébw do
odprowadzania sciekow

45248000-7 Budowa konstrukcji hydromechanicznych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45.11.21.00 Roboty w zakresie kopania rowéw

45230000-8 Roboty drogowe

2.0. MATERIALY

Wszystkie materiaty ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10. Ustawy pt. ,Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994r.. Ponadto materiaty te
musza by¢ zgodne z obowiazujagcymi normami (PN) i powinny posiada¢ aprobate techniczng
oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999r. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci
uzytych materiatow, dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie atesty Wytworcy lub
Swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jakos¢ stosowanych materiatdw wraz z prébkami,
ewentual nie swiadectwami badan |aboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta po-
winnaby¢ udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiatdw budowlanych na plac budowy.
Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem i
sktadowaniem materiatéw na placu budowy.

Wszystkie odpowiednie materiaty, pozyskane z rozbiorek lub wykopdw na terenie budowy lub z
innych migjsc wskazanych w Kontrakcie, moga by¢ wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad wg wymagan Kontraktu lub wskazan Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty w
sposob ciggty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu bu-
dowy i ztozone w miegjscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski. Jezeli Nadzor Inwestorski zez-
woli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te dla ktorych zostaty zakupi-
one, to koszt tych materiatw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Nadzoér Inwestor-
sKi.

Kazdy rodzg robot, w ktorych zngjduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie¢, ze nie bedzie przyjety i zostanie usunicty na koszt
Wykonawcy oraz nie zaptacony.
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2.1. Skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do wbudowania byty zabezpieczo-
ne przed zanieczyszczeniem, aby zachowaly swoja jakos¢ | wiasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Nadzor Inwestorski.

Zabezpieczenie materiatow, przed bezposrednimi wptywami warunkow atmosferycznych oraz
sposob ich sktadowania (hatdy, silosy, stosy, wiaty itd.) musza by¢ przystosowane do rodzaju i
wiasciwosci sktadowanych materiatdw i pory roku oraz uwzgledniat ochrong srodowiska
Migjsce czasowego sktadowania materiatow powinno by¢ zlokalizowane w obrebie terenu placu
budowy, w migjscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem placu budowy,
w migjscach zorganizowanych i strzezonych przez Wykonawcg oraz zaakceptowanych przez
Nadzor Inwestorski.

2.2. Inspekcje wytwor ni mater iatow

Wytwornie materiatdw przeznaczonych do wbudowania moga by¢ okresowo kontrolowane
przez Nadzor Inwestorski, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji i jakosci
sktadnikow z wymaganiami dokumentacji projektowsej, Specyfikacji oraz receptur wykonanych
przez laboratoria. Dotyczy to w szczegdlnosci wykonania, transportu i uktadania mieszanki beto-
nowe.

Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki kontroli
beda stanowity podstawe do akceptacji okreslong partii materiatow pod wzgledem jakosci i
zgodnosci.

W przypadku gdy Nadzor Inwestorski bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢
spetnione nastepujace warunki:

a) Nadzor Inwestorski bedzie miat zapewniong wspOtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentai dostawcy materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Nadzor Inwestorski bedzie miat wolny wstgp w dowolnym czasie do tych czgsci
wytworni gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
omawianych robot

c) Jezei produkcja odbywa sie w migscu, nie nalezagcym do Wykonawcy robdt,
Wykonawca uzyska dla Nadzoru Inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i badan w tych migjscach, ktore uzna za niezbedne.

2.3. Wariantowe stosowanie mater iatéw
W przypadku jezeli dokumentacja projektowa Specyfikacje Techniczne dopuszczajg mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatdw uzywanych na budowie, Wykonawca ma obowiazek, o
zamiarze skorzystania z tegf mozliwosci, powiadomi¢ Nadzor Inwestorski na trzy tygodnie przed
wbudowaniem tych materiatow.
Zastosowanie innego rodzaju materialtdbw niz przewiduje to dokumentacja projektowa lub
Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz formalng akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego, po przedituzeniu certyfikatow i aprobat technicznych.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ zmieniany do konca budowy bez zgo-
dy Nadzoru Inwestorskiego.
3.0. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekor-
zystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach (ST) lub w
projekcie organizacji robot, akceptowanym przez Nadzor Inwestorski. W przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Nadzor Inwestorski.
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Liczba i wydajnosci sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe), specyfikacjach, wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego
I W umownym terminie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i w gotowosci do pracy.

Eksploatacja tego sprzetu powinna by¢ zgodna z normami ochrony srodowiska oraz przepisami,
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentow, potwierdza-
jacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz wyniki okresowych badan, tam gdzie s3 one
wymaganie przepisami.

Wykonawca powinien konserwowaé eksploatowany sprzet oraz naprawiaé lub wymieniaé nie-
sprawny sprzet. Jezeli dokumentacja projektowa nie precyzuje scisle rodzaju sprzetu lub dopusz-
cza mozliwos¢ wariantowego uzycia réznych rodzajéw sprzetu przy wykonywanych robotach,
wowczas Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Inwestorski na pismie, 0 swoim zamiarze
dokonaniawyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed uzyciem tego sprzetul.

Wybrany sprzet po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego nie moze by¢ poznigj dowolnie zmienia-
ny bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
pod wzgledem jakosci czy tez terminowosci, zostang przez Nadzér Inwestorski zdyskwalifiko-
wanei nie beda dopuszczone do robét.

Stan techniczny i gotowos¢ sprzetu, powinna by¢ na biezgco kontrolowana przez Nadzér In-
westorski.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t, wiasciwosci przewozonych materiatow i
ochrone srodowiska oraz stan drég. Przy ruchu tych pojazdow po drogach publicznych, musza
spetnia¢ wymagania i ograniczenia, wynikajace z przepisdw o ruchu drogowym, odnoszace si¢
do dopuszczalnych obcigzen na osie, maksymalnych gabarytow przewozonych elementéw i do
innych parametréw technicznych. Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢ mozliwosé
prowadzenia robét, zgodnie z harmonogramem, zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, w Szczegbtowych Specyfikacjach, wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego i w
terminie okreslonym Kontraktem. Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom Kontraktu,
na polecenie Nadzoru Inwestorskiego, beda usunicte z terenu budowy. Materialy podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane i przewozone
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco, bez wezwania, na wiasny koszt, usuwa¢ wszelkie za-
nieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do
terenu budowy. Stan techniczny $rodkow transportu powinien by¢ na biezaco kontrolowany
przez Nadzor Inwestorski. Koszty transportu wszelkich materiatow na odktad wg ustalen
zawartych w postanowieniach kontraktowych.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Specyfikacji, czy tez poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawce robdt obowigzuja wszystkie uwagi | zagtrzezenia wniesione podczas uzgodnienia doku-
mentacji z odpowiednimi instytucjami i uzytkownikami terenu.

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robét uwzglednigjac wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z przebudowa czynnych urzadzen Wykonawca zgtosi
zamiar ich wykonania wiascicielowi tych urzadzen i dokona aktualizacji uzgodnien zawartych w
Dokumentacji Projektowe.

Wykonawca pokryje wszystkie optaty zwigzane z wykonaniem robét jak lokalizacje i identyfi-
kacje urzadzen w ziemi, oplaty za wylaczenie i zataczenie linii itp. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
zasadniczych elementow konstrukcji rob6t, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Nadzér Inwestorski. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczanie wysokosci przez Inspektora Nadzoru, nie zwania
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnos¢ pomiaru i wyznaczenia

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu robét zosta-
na, jesli wymagat tego bedzie Nadzor Inwestorski, poprawione przez Wykonawcg na jego
wilasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robét. Skutki finansowe
powstate z tego powodu ponosi Wykonawca.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw, czy tez ele-
mentow wykonanych robét powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak-
cie, dokumentacji projektowej, Szczegoétowych Specyfikacjach, a takze na normach (PN) i prze-
pisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Nadzdr Inwestorski powinien uwzgledniac wyniki
badan materiatéw i robét oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkcji i badan,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, naten temat.

Przed uruchomieniem Wykonawca robét ma obowigzek zorganizowaé przeprowadzenie
niezbednych kontroli wedtug obowiazujacych przepisow i norm. Z dokonanych odbioréw Wy-
konawca robét ma obowigzek sporzadzi¢ protokot.

5.1. Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zorganizuje, bedzie utrzymywat i zlikwiduje zaplecze po zakonczeniu rob6t prze-
strzegajac warunkow bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska
oraz w sposdb nie kolidujacy z wykonanymi robotami.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektows, Spe-
cyfikacjami Technicznymi, normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
dang fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana fazg robot uzna¢ za niezgodna
Z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy, nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Nadzoru In-
westorskiego, Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on w kompleksowy
sposob, zamierzony plan wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
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gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektows, Szczegétowymi Specyfi-
kacjami (SST) oraz poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez Nadzér Inwestorski.
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) powinien zawierac:

Alczesé 0gblng opisujaca:

a) organizacje reaizacji robo6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie,

c) warunki bhp,

d) wykaz zespotow roboczych i Podwykonawcow roznych specjalnosci, branz oraz ich kwa-
lifikacjei referencje,

€) wykaz osob odpowiedzianych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych ele-
mentéw robo6t budowlanych oraz instalacyjnych,

f) systemi procedure wewnetrzng kontroli u Wykonawcy i Podwykonawcéw,

g) wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli,

h) opis witasnego laboratorium lub laboratoriow wspbtpracujacych,

i) sposob i forme archiwizowania wynikéw badan, pomiaréw oraz wnioskow i korekt w
procesach technologicznych, ktore musza by¢ przekazywane na biezaco Nadzorowi In-
westorskiemu.

B/czei¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét budowlanych oraz instalacyjnych:

a) wykaz maszyn i urzadzen budowlanych stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania lub urzadzenia pomia
rowo-kontrolne,

b) wykaz maszyn, narzedzi i urzadzen stosowanych na budowie przy montazu wyposazenia
technol ogicznego oraz instal acyjnego,

c) rodzajei ilosci srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai przetadunku mate-
rialéw sypkich i gotowych elementéw budowlanych lub instalacyjnych,

d) sposdb zabezpieczenia i ochrony transportowanych lub sktadowanych tadunkéw przed
utratg ich wiasciwosci,

€ sodb i procedure pomiardw i bedan prowadzonych podczas dodawv maaidow, wytwarzana meszanki
betonowg i wykonywania poszczegdnych dematdw robdt budowlanych arez. montazu: podzespolow
ingdacyjnych. Powinien by¢ okreslony rodzg i czestativwosc bedan oraz pobieraniaprabek, czy tez legdizagi i
Franvdzenaurzadzen itp,,

f) sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Nadzoro-
wi Inwestorskiemu wraz z harmonogramem, zgodnie z klauzula warunkow Kontraktul.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie , aby osiaggnaé
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedziany za petng i kompleksowa kontrole robét i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, labo-
ratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Nadzor Inwestorski moze zagda¢ od Wykonawcy prze-
prowadzania badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalgjacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badanie materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
gwarantujaca wykonanie robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
I Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczace zakresu badan i ich czgstotliwosci sa
okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, normach (PN) i wytycznych. W pr-
zypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie sprecyzowane, Nadzér Inwestorski ustali czasi za-
kres kontroli, jaki jest niezbedny, aby zapewni¢ realizacje robot, zgodnie z Kontraktem. Wyko-
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nawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje stwierdzajaca, ze wszystkie stosowa
ne urzadzeniai caty sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibro-
wane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Nadzor Inwestorski powinien mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Nadzor Inwestorski powinien kazdorazowo przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o ja
kichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia la-
boratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnieciate bedg tak powazne,
ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Nadzor Inwestorski natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatéw i dopusci je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia
w pracy laboratorium zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi Wyko-
nawca.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetnigjgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach Dokumen-
tacji Projektowej zostang przez Nadzor Inwestorski odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaeca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy mogs by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu
prébek.

Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zosta-
na przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasng inicjatywy.

Koszt tych dodatkowych badan, pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy. Pojemniki do pobierania prébek do-
starczone przez Wykonawce, powinny by¢ zatwierdzone przez Nadzér Inwestorski.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, wykonywanych na zlecenie Nadzoru In-
westorskiego, musza by¢ odpowiednio opisane i 0znakowane w sposob uzgodniony z Nadzorem
Inwestorskim.

6.5. Badaniai pomiary

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczeg6towych
Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ nalezy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane
przez Nadzor Inwestorski.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Nad-
zOr Inwestorski o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca powinien przekaza¢ ich wyniki do akceptacji Nadzoru |nwestorskiego.

6.6. Raporty badan

Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportow z wyni-
kami badan jak najszybcigj, nie poznig jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnieniajakosci (PZJ).
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Wyniki badan musza by¢ przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach, wykona-
nych wg wzoru przez niego zaakceptowanego.

6.7. Badania prowadzone przez Nadzér | nwestor ski

Kontrola jakosci i procedury zatwierdzenia wymagaja, aby Nadzor Inwestorski byt uprawniony
do dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodtaich wyt-
warzania. Dla wypetnienia tego obowigzku, Wykonawca i Wytwaérca powinni zapewni¢ Nadzo-
rowi Inwestorskiemu wszelka niezbedna pomoc.

Nadzér Inwestorski po uprzednig) weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wy-
konawceg, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt, z wymaganiami Specyfikacji Techniczny-
ch (SST) na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Nadzdr Inwestorski moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ w/w badania, niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Nadzor Inwestor-
ski powinien poleci¢ Wykonawcy lub sam zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach, przy oce-
nie zgodnosci materiatéw i Robo6t z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Szczegétowymi.
W takim przypadku catkowity koszt powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek,
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.8. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Nadzor Inwestorski moze do-
pusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z wa-
runkami sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST).
W przypadku materiatow, dlaktorych atesty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia materiatow, dostarczana na plac budowy musi posiada¢ atest wydany przez producenta,
poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badan.
K opie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Materiaty posiadagjace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Szczegbtowymi Specyfikacjami
Technicznymi, to takie materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiagjacego
(Inwestora) i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do konca ok-
resu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prawidtowe prowadzenie dziennika Budowy, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi by¢ prowadzony
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r., (Dz. Ustaw Nr 138 z
2001r.)

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebie-
gu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczng i gospodarczej strony Budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jg imieniai nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza
by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolginym
numerem zatgcznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego lub In-
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spektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) dat¢ przekazania przez Zamawigjacego kompletu dokumentacji projektowe tj. projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego,
C) uzgodnienie przez Nadzor Inwestorski programu zapewnienia jakosci (PZJ) i harmono-
gramow Robdt,
d) terminy rozpoczeciai terminy zakonczenia poszczegdlnych elementéw i rodzaju robét,
€) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
f) uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,
g) daty zarzgdzeniawstrzymania Robét przez Nadzor Inwestorski z podaniem powodu,
h) zgtoszeniei daty odbioru Rob6t zanikajacych, lub ulegajgcych zakryciu,
1) zgtoszenie odbioru koncowego catgl budowy,
J) wyjasnienia, propozycjei uwagi Wykonawcy,
K) stan pogody i temperature powietrza, w okresie wykonywania robét podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegllnym, w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,
l) zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Pro-
jektowsy,
m) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
realizacji Robdt,
n) uwagi dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
0) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem Wykonawcy tych badan,
p) wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli, z podaniem kto je przeprowadzat,
g) inneistotneinformacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy oraz Podwykonawcdw, wpisane do Dziennika Bu-
dowy, musza by¢ przedtozone Nadzorowi Inwestorskiemu, do ustosunkowania si¢. Decyzje
Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z
zaznaczeniem ich przyjecialub za¢ciem odmiennego stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzér Inwestorski do zgjecia stanowiska na
pismie.
Projektant nie bedac strong Kontraktu nie posiada uprawnien do wydawania bezposrednich po-
lecen Wykonawcom poszczegdlnych rodzaj éw robot.
Dziennik Budowy prowadzony przez Wykonawce catego Zadania Inwestycyjnego, obemuje
wszystkie realizowane, w ramach Kontraktu, Obiekty Budowlane i Technologiczne wraz z Wy-
posazeniem Instalacyjnym oraz Infrastruktura, Drogami i Przytaczami Instalacyjnymi. Dziennik
Budowy oraz cata Dokumentacja Budowy musza by¢ prowadzone w jezyku polskim.

6.9.2. Ksiega obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument, pozwalgacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
rodzaju i elementu rob6t. Obmiary wykonywanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciagty, w
jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Kazdy
specyficzny rodzaj robét budowlanych, technologicznych lub instalacyjnych powinien miet
swojg indywidualng ksiege obmiaru lub przynajmnig) oddzielny rozdziat w ogélng Ksiedze Ob-
miaru. Ksigga ta musi by¢ zszyta, z ponumerowanymi stronami. Kazdy wpisany pomiar powi-
nien by¢ poswiadczony podpisem i data przez branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kwestie sporne rozstrzyga Wykonawca oraz Nadzor |nwestorski.
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6.9.3. Dokumenty labor atoryjne

Dzienniki |aboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w progra-
mie zapewnieniajakosci (PZJ).
Dokumenty te stanowig obowiazkowy zatacznik do protokotu o odbiorze rob6t oraz o odbiorze
ostatecznym Budowy i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.
6.9.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie narealizacje zadaniainwestycyjnego czy tez budowlanego,
b) protokoty przekazaniaterenu budowy Wykonawcy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty z odbioréw czgsciowych [ub robét zanikajacych,
€) protokoty z naradi ustalen,
f) korespondencje stuzbows.
6.9.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Wi/w dokumenty beda przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonawcy. Zaginiecie
ktoregokolwiek z w/w dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie.
Wszelkie dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét. Beda to jednost-
ki, adekwatne do charakteru realizowanych robot.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesi¢czne
ptatnosci narzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie, lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Nadzor Inwestorski.

7.2. Zasady okreslaniailosci Robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiows).
Jesli Specyfikacje nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w metrach szesciennych,
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj.
[losci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach [ub kilogramach.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy
Jezeli urzadzenia i sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie po-
siada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez
caty okres trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadgjgce wymaganiom
okreslonym w Specyfikacjach. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewnigac, przez caty
czas, zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed kazdym koncowym lub czgsciowym odbiorem czgsci
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Robdt, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w Robotach lub zmiany Podwyko-
nawcy.

Obmiar robét zanikajagcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Pomiary i konieczne obliczenia beda wykonane i zapisane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkica-
mi, umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku migsca, szkice moga by¢
dotaczone, w formie oddzielnego zatacznika do Ksi¢gi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgod-
niony z Nadzorem Inwestorskim.

8.0. ODBIOR ROBOT
Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji daty wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaj e odbior éw robot

W zaleznosci od charakteru i skomplikowania robét oraz od harmonogramu i odpowiednich
ustalen, zawartych w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST), roboty podlegaja na-
stepujacym gtéwnym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Nadzér Inwestorski
oraz branzowych Inspektorow Nadzoru, przy udziae bezposrednich, branzowych Podwykonaw-
cow oraz Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr odcinkarobdt lub rodzaju robdt, czy tez rodzaju urzadzen instalacyjnych,

c) odbidér Koncowy Budowy lub Obiektu,

d) odbidr Ostateczny catego zadania inwestycyjnego.

8.2. Odbior robdt Zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr Rob6t zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalng ocenie ilosci i jakosci
wykonania robét lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robét ulegng zakryciu i
beda niedostepne.
Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwigjagcym wykonanie ewentualnych popra-
wek [ub korekt, bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Nadzoér Inwestorski w asyscie branzowego Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danego fragmentu robét do czesciowego odbioru, zgtasza bezposredni Podwykonaw-
ca poprzez Wykonawce, wpisem do Dziennika Budowy, z réwnoczesnym powiadomieniem
Nadzoru Inwestorskiego z propozycja terminu odbiorul.
Jakos¢ i ilosé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Nadzor Inwestorski na podstawie dokumentow,
zawierajacych komplet wynikow badan |aboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi (SST) i uprzednimi
ustal eniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robdt.
8.3. Przgjecie Odcinka

Przejecie Odcinka Rob6t dokonuje sie tak, jak przy przejeciu Koncowym Rob6t wg zasad, okre-
$lonych w odpowiednich postanowieniach ninigjszel Specyfikacji Ogélngj (OST).
Przejecie Odcinka polega na ocenieilosci i jakosci wykonanych rob6t i dotyczy:

a) kazdego Odcinka rob6t lub obiektu wchodzacego w sktad zadania inwestycyjnego,
objetego kontraktem, w odniesieniu do ktorego, w zataczniku do Oferty oraz w Kontrak-
cie ustalono osobny termin ukonczenia robét budowlanych i kompletnego wyposazenia
instal acyjnego.

b) kazde dajace si¢ wydzieli¢ i jednoznacznie okresli¢, znaczacej czesci robdt budowlany-
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ch (wraz z wyposazeniem instalacyjnym), ktora albo zostata kompletnie ukonczona, albo
zostata zgjetai jest juz uzytkowana przez Zamawigacego
c) kazdg czesci robdt, ktéra Zamawiajgcy wybral, celem przejecia i eksploatacji przed
ukonczeniem catego zadaniainwestycyjnego, objetego Kontraktem.
8.4. Odbidr koncowy robot

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robot

Odbior koncowy ostateczny polega nafinalng i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania
robot objetych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci.

Gdy catos¢ robot budowlano-konstrukcyjnych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie
catkowicie ukonczona i przejdzie z wynikiem pomysinym proby koncowe przewidziane przepi-
sami i Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Nadzor Inwestorski.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie potwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy. Nadzor Inwestorski zostanie powiadomiony o tym
fakcie napismie.

Odbiér ostateczny catosci rob6t powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w Kontrakcie po prze-
kazaniu Nadzorowi Inwestorskiemu kompletu dokumentdw, niezbednych do dokonania Odbioru
Ostatecznego. Termin odbioru koncowego oraz sktad Komigi Odbioru wyznacza i wysyta za-
proszenia Nadzor Inwestorski.

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje Komisja Odbioru, powotana przez Zamawiajacego, przy
obowiagzkowym udziale Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Podwykonawcow robot
czesciowych oraz branzowych. Komigja odbiergjgca roboty, dokonuje ich oceny jakosciowe na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualng oraz zgod-
nosci wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacja Projektows i Specyfikac-
jami (SST).

W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisa zapoznaje si¢ z realizacja ustalen, przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywa-
niarobdt uzupetnigjgcych lub poprawkowych.

W przypadku niewykonania w/w robét poprawkowych Komisja moze przerwaé swoje czynnosci
I ustali¢ nowy termin odbioru ostatecznego.

Dla uproszczeniai utatwienia pracy gtownej Komigji Odbioru Zadania Inwestycyjnego, dopusz-
cza si¢ i zadeca dokonywanie formalnych odbioréw, dla kompleksowo wykonanych i
wyposazonych poszczegdolnych obiektow wchodzacych w sktad danego Zadania Inwestycyjne-
go.

Prace Ogolno-branzowel Komigji Odbioru, moga poprzedza¢ Branzowe Komisje Odbioru, od-
bierajgce ukonczone asortymenty robét dla poszczegdlnych obiektow, wchodzacych w sktad Za-
dania Inwestycyjnego.

Protokoty Odbioru tych branzowych Komisji, musza by¢ przedtozone podczas pracy Ogoélne)
Komigi Odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez ktérakolwiek Komigje, ze jakos¢ wykonanych rob6t, w posz-
czegolnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie mawigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rod-
zaju robot, Komisja dokona potracen ocenigjac pomniejsza wartosé¢ wykonanych robot w stosun-
ku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.2. Sktad Komigji Koncowego Odbioru Zadania | nwestycyjnego lub Obiektu

Komisa Koncowego Odbioru wykonuje swoje czynnosci przy udziale n/w osob:
a) Nadzoér Inwestorski - z ramienia Zamawiajacego — Inwestora,
b) Kierownik Budowy - z ramienia Wykonawcy,
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c)

d)
€)
f)
9)

Kierownicy poszczegdlnych asortymentéw robét budowlanych oraz instalacyjnych - z ra-
mienia Podwykonawcow Branzowych,

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,

Inspektorzy Nadzoru Autorskiego,

Przedstawiciele Wiadzy Budowlangj,

Osoby zaproszone specjanie.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koncowego odbioru Budowy jest protokot
odbioru, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowigzany jest skompletowaé i dostarczy¢ Komigji
Odbioru nastepujgce dokumenty:

a)

b)

c)
d)
€)

f)
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h)

)

)
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)

m)

n)

0)
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)
r

kompletng wielobranzowsa zatwierdzong Dokumentacje Projektowa obemujaca
realizacje catego Zadania Inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projekt w fazie
»budowlang”,

dokumentacje Powykonawcza dotyczacg wszystkich obiektow i branz objetych Zada
niem Inwestycyjnym i Kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaak-
ceptowanymi przez Nadzér Autorski oraz Nadzor Inwestorski,

komplet Specyfikacji Technicznych,

protokoty komisyjnego odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

protokoty komisyjnego czgsciowego odbioru dokonanego dla Obiektow i robét budowla
nych oraz instalacyjnych wchodzacych w sktad zadania Inwestycyjnego,

protokoty komisyjnego przejecia odcinka robét [ub obiektu,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,

komplet receptur i ustalen technologicznych, wykonanych przez laboratoria lub Instytuty
Naukowe dla potrzeb zamawianego Zadania Inwestycyjnego,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan |aboratoryjnych wykonanych zgodnie ze Spe-
cyfikacjami Technicznymi (SST) oraz Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci |ub certyfikaty wbudowanych materiatow,

sprawozdanie techniczne zawiergjace opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich dostepnych wynikéw badan i pomiarow, wykonanych zgodnie z zal eceniami
Specyfikacji (SST) i Programu (PZJ) dotyczace wszystkich obiektow budowlanych oraz
urzadzen instalacyjnych, objetych danym Zadaniem,

dokumentacj¢ geodezyjna,

wyniki badan i pomiaréw dziatania ciagdéw zasilgjacych instalacji rurowych i kablowych
dlawszystkich rodzajow medidw.

Sprawozdanie techniczne powinno rowniez zawierat:

zakresi lokalizacj¢ obiektéw oraz wykaz branz realizowanych w ramach K ontraktu,
wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do projektu budowlanego, oraz Wykonawcze-
go przekazanego przez Zamawigjacego, zaakceptowanych przez Autora Projektu i zat-
wierdzonych przez Nadzér Inwestorski,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Budowy,

date rozpoczeciai zakonczenia Robot.

Jezeli wedtug Komigji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie beda goto-
we do odbioru koncowego, Komigja, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
Odbioru Koncowego Budowy lub catego Zadania Inwestycyjnego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Odbioru roboty poprawkowe lub uzupetnigace powinny
by¢ spisane i realizowane przez Wykonawcg w terminie wyznaczonym przez Komisjg i na koszt
Wykonawcy.
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8.5. Odbiodr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na Komisyjng ocenie i stwierdzeniu, ze roboty objete Kon-
traktem zostaty wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztuka inzynierska, a w okresie gwarancyjnym
ustalonym w Kontrakcie Budowle petnia, przewidywana projektem, funkcje zgodnie z oczeki-
waniami Inwestora-Zamawiajacego.
W czasie tego odbioru nalezy roéwniez oceni¢ trwatos¢ robét zwigzanych z usunieciem wad,
stwierdzonych w czasie Odbioru Koncowego lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Po podpisaniu przez Nadzér Inwestorski zaswiadczenia Wypetnienia Gwarancji, Wykonawca
przedktada Nadzorowi Inwestorskiemu Stwierdzenie Ostateczne o wypetnieniu warunkéw Kon-
traktu i otrzymuje od niego Koncowe Swiadectwo Ptatnosci. Procedurata musi by¢ zgodna z od-
powiednig Klauzula ,, Warunkow Ogolnych” Kontraktu.

9.0. WARUNKI| PLATNOSCI

Caltos¢ spraw zwigzanych z ptatnosciami za wykonane roboty wg ustalen zawartych w postano-
wieniach kontraktowych

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne (ST) w réznych migjscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN) oraz
przepisy branzowe (NB), czy tez instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ Doku-
mentacji Techniczng oraz Specyfikacji Technicznych (ST), tak jak gdyby tam wystepowaty w
catosci. Zaktada si¢, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich trescig oraz wymaganiami.
Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. Roboty musza by¢ wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle wg Polskich Norm (PN) i innych przepisdw, obowigzujacych aktualnie w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwiaza-
nych z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie
zostaty bezposrednio przywotane w Dokumentacji lub Specyfikacjach, na rowni ze wszystkimi
innymi normami i wymaganiami, tam zawartymi. Zgodnie z ustawa o0 normalizacji (z
dnial2.09.2002) art. 5.3 , Stosowanie Polskich norm jest dobrowolne’”. Normy polskie PN,
przywotane w Specyfikacjach Technicznych s3 obowigzujace dla Wykonawcy podczas realizacji
Robdt objetych danym Kontraktem.
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